## III. Cronograma de trabajo

| Actividad | Entrega | Enero | | | | Febrero | | | | Marzo | | | | | Abril | | | | Mayo | | | | | Junio | | | | Julio | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Reuniones de la CGA. | 30 de enero – 17 de marzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Programa de trabajo. | 20-31 de marzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Identificación de responsables de mesas de trabajo y participantes. | 13-31 de marzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Convocatoria abierta. | 27 de marzo – 12 de mayo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Enlaces institucionales. | 17-21 de abril | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Actividades de difusión y sensibilización. | 24-25 de abril | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Capacitación técnica y mesas de trabajo. | 24 de abril – 12 de mayo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Sección de Gobierno Abierto dentro de la página Web de la ANTAI. | 15 de mayo – 2 de junio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Responsables y objetivos de las propuestas de compromisos. | 15 de mayo – 2 de junio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Revisión de las propuestas de compromisos. | 5-16 de junio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Selección de compromisos. | 19-23 de junio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Desarrollo de los compromisos. | 19-30 de junio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Redacción de versión borrador. | 26 de junio – 7 de julio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Envío de borrador a Unidad de Apoyo de la AGA para revisión de formato y a los grupos de trabajo de la AGA. | 10-14 de julio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Ajustes finales de redacción y traducción. | 17-21 de julio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Entrega final del Plan de Acción 2017-2019 de Panamá a la Unidad de Apoyo de la AGA. | 24-28 de julio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Presentación y publicación del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2017-2019. | 24-28 de julio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |